

## マニフェストシート

私達の団体は、本事業の実施について、次のことを宣言します。

## 事業名 深谷市内の空き店舗を利用したNPOの拠点づくり

	項目	内容
1	私たちの団体は、「元気なまちづくり」を实践するため、次の事業を実施します。	<p>私たちが活動拠点としている県北地域の旧商店街も、どこの地方都市でも問題になっている空き店舗が大変多くなっている。そんな空き店舗を利用し、近隣のNPO団体の総括の事務所と交流スペースを設置し、お互いの交流を深めNPOの発展に寄与するための拠点づくりと、そのスペースをカルチャー教室や各種講座など他団体に大いに利用していただき、まちの活性化の一躍を担うことを目的とし、今回この事業を実施するものです。又文化による元気なまちづくりの事業をするための拠点づくりを実施します。</p>
2	上記の事業実施後、施設を活用して次のとおり事業を展開します。	<p>(1) 近隣のNPOの総括事務所と交流スペースの設置をし、NPO同士の交流を推進する。改修の終了後近隣のNPOの協議会を開催し、出来れば総括NPO(NPOふかや)の立ち上げを目指す</p> <p>(2) カルチャー教室、各種講座等の開催での他団体との交流を推進する</p> <p>(3) 近隣住民(主に高齢者)のための「便利屋さん」事業の展開</p> <p>(4) 花の街ふかや映画祭の開催や、ふかやFC(フィルムコミッション)の活動拠点とする</p> <p>(5) 08年度文化庁「文化芸術による創造のまち」助成事業の委員会の開催</p> <p>(6) その他「元気なまちづくり」に必要な活動や事業の展開</p>
3	次のとおり住民交流や地域活性化などの成果を上げます。	<p>(1) 深谷市内に30以上NPOがあり、その出会いと交流をとおして、NPOを社会に広める</p> <p>(2) 市民の多様な「学び」の要求を実現し、文化の担い手づくりを推進する</p> <p>(3) 近隣住民のための「便利屋さん」事業により、高齢者が少しでも元気で生活できる「生活街」エリアを創造していく</p> <p>(4) 若手映像作家の支援や撮影協力で、市民の映画文化への参加の促進</p> <p>(5) 地域資源とアートの出会いで、文化芸術によるまちづくりを推進する。</p> <p>(6) 将来、元気なまちづくりを下支えする「コミュニティ協同組合」の設立を目指す</p>

事業計画書

<p>1 事業内容</p>	<p>施設の具体的な整備内容について                  (なにを、どこで、どのように整備するか、具体的な内容がわかるようにご記入下さい。)</p> <p>① 整備予定建物                  深谷市深谷町 10-24</p> <p>②改修工事の内容                  深谷市のTMOより当空き店舗の2階を文化活動の拠点として使用してもよいという話をいただき、ちょうどNPO同士の交流の場があればと思っていたところで、また他団体との文化交流の場としても利用できることで、内装を改修し、ここを事業の場所と決定しました。</p>
<p>2 事業の実施体制</p>	<p>施設整備の実施体制                  (整備事業を進めるにあたっての団体の実施体制をご記入下さい。)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・総括責任者                      清水 潤一</li> <li>・事業進行管理責任者          清水 潤一</li> <li>・改修及び内装工事担当者      清水 潤一</li> <li>・経理担当者                      飯田 徹</li> </ul>

### 3 施設整備の実施スケジュール

(各種打合せ、設計、着工、竣工など具体的なスケジュール表にしてください。)

予定時期(年月)	実施内容
平成20年7月	
8月	8月 1日から 改修工事の施工内容、スケジュール等の打合せ 8月 10日から 工事業者の選定、見積り依頼 8月 25日までに工事業者の決定
9月	9月 1日 工事着工  9月 30日 工事完了
10月	10月 1日 完了検査 10月 7日 引渡し(事業終了) 10月 8日から 備品搬入 10月 15日までに事業報告書の提出 10月 15日から 業務開始
11月	11月上旬 近隣のNPOの協議会開催
12月	
平成21年1月	
2月	
3月	事業評価、事業報告会の実施

<p>4 事業実施に至った背景・課題・活動実績</p>	<p>(1) 施設の現状、問題点など施設整備事業を実施する背景 (現在の状況と、なぜこの整備を行う必要があるか解決したい課題などをご記入下さい。)</p> <p>① 現在の状況        現在この建物は空き店舗であり、しばらく使用していなかったため傷みが多い、立地条件としては恵まれている。1階は深谷TMO（深谷市商工会議所）が空き店舗活性化事業で深谷名物のにぼうとうの店として使用することになっている。2階について今回の元気なまちづくり事業に使用する許可を深谷商工会議所からもらっている。またそのことについて、建物所有者の同意も得ている。</p> <p>②施設の改修を行う必要性        今回の建物はしばらく使用していなかったため痛みが多い、そのため内装の改修が必要になった。又以前は流し台も設置してあったらしいが現在はないので、設置の必要が生じた。それに伴い流し上の換気扇の新設も必要になった。又照明の数も少ないので増設が必要になった。</p> <p>(2) 施設整備事業に関する活動実績（前身の任意団体及び個人の活動を含む）        活動実績なし</p>
-----------------------------	--

## 別紙 3

## 事業収支予算書

## 1 収入の部

項 目	予 算 額 (円)	積 算 内 訳
県助成金希望額	1,000,000	
自己資金	9,575	会費収入
他の補助金収入等	0	
その他		
合 計	1,009,575	

## 2 支出の部

項 目	予 算 額 (円)	積 算 内 訳 ・ 使 途 目 的
工事費	1,009,575	建築工事(内装工事) 632,492 電気設備工事(照明器具) 200,800 機械設備工事(給排水工事) 40,800 諸経費 87,408 消費税 48,075
合 計	1,009,575	